



COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Provincia di Pisa

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 130 del 29-03-2023

OGGETTO: CUP H25E23000030006 – REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA VIA ROMA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA

Vista la presente proposta di assunzione del provvedimento in oggetto, inoltrata tramite sistema telematico interno in data 28.03.2023 dal'Arch. Simone Ferrini inquadrato all'interno dell'Area 5 LLPP, Servizi Tecnici, Prot.civile:

Visto il bilancio di previsione 2023-2025 approvato e successive modificazioni;

Vista la nota del 17.02.2023 con la quale veniva conferito incarico all'Arch. Simone Ferrini dipendente dell'Ente per la redazione del progetto relativo all'intervento "Realizzazione campo polivalente a servizio della scuola secondaria di primo grado in Crespina via Roma" da predisporre in unica fase progettuale;

Visto il progetto esecutivo per l'esecuzione dell'intervento "Realizzazione campo polivalente a servizio della scuola secondaria di primo grado in Crespina via Roma" predisposto dall'Arch. Simone Ferrini dipendente di questo Ente e costituito dalla seguente documentazione depositata agli atti di ufficio:

- Relazione generale e tecnica;
- Sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale di appalto;
- Elaborati grafici;

avente un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 65.000,00;

Dato atto che la realizzazione di tale intervento è previsto all'interno del PEG 2023 assegnato a questa Area;

Preso atto che l'intervento non ricade in aree soggette a vincolo paesaggistico ex art.142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. nè in aree soggette a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923;

Dato atto altresì che gli interventi previsti dal progetto interessano orizzonti già alterati da interventi precedenti e non superano in profondità la quota dei suddetti interventi;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto redatto in data 27.03.2023;

Ritenuto pertanto che il progetto esecutivo di cui all'art.33 del DPR 207/2010 e s.m.i. dell'opera risulta approvabile;

Visto art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ove si stabilisce che le amministrazioni prima dell'avvio delle procedure di affidamento determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerata la necessità di individuare nell'atto di determinazione a contrarre gli elementi essenziali del

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le risorse a disposizione nel PEG relativo all'anno corrente;

Dato atto dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art.6-bis della L.241/90 e s.m.i.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti in vigore;

Vista la Legge n. 136/2010;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d) D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 22.12.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

Visto il Decreto sindacale n.12 del 08.09.2022 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'atto prot. 2022/00000981 del 31.01.2022 di individuazione e nomina dei responsabili dei procedimenti ex L.241/90 e s.m.i. attinenti alle attività in gestione all'Area n.5;

Dato atto che per l'investimento in parola è stato acquisito il CUP **H25E23000030006**;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento in applicazione dell'art.6 comma 1 lett.e) della L. 241/90 e s.m.i. al fine della prosecuzione delle attività in capo al RUP;

Per quanto sopra esposto e motivato;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto esecutivo per la "Realizzazione campo polivalente a servizio della scuola secondaria di primo grado in Crespina via Roma" redatto dall' Arch. Simone Ferrini dipendente di questo Ente e costituito dalla seguente documentazione depositata agli atti di ufficio:

- Relazione generale e tecnica;
- Sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Capitolato speciale di appalto;
- Elaborati grafici;

avente un importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 65.000,00.

2. Di nominare Direttore dei lavori di cui all'art. 101 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto l'Arch. Simone Ferrini dipendente di questo Ente, inquadrato all'interno dell'Area n.5 – LLPP, Servizi tecnici, Prot.Civile;
3. Di stabilire che l'appalto dei lavori sia affidato mediante ricorso a procedura concorrenziale espletata tramite piattaforma telematica START con affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito in L.120/2020;
4. Di dare atto che il presente atto, costituisce titolo abilitativo dell'opera ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del DPR 380/2001 e s.m.i.;
5. Di dare atto altresì che il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. individuato per la presente procedura è il sottoscritto;
6. Di stabilire che:

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori così come descritti all'interno degli elaborati progettuali approvati al punto 1;
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione di un campo per attività sportive polivalente all'interno del resede della scuola secondaria di primo grado in Crespina;
- nell'esecuzione del contratto sarà ammesso il subappalto nella misura massima del 49,999% dell'importo di contratto;
- nell'esecuzione del contratto si applichi la clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 con le modalità di cui all'art.29 del Decreto Legge 27.01.2022 n.4.
- in presenza di ritardi, anche parziali sulle singole fasi previste dal cronoprogramma dei lavori, nell'esecuzione dei lavori in parola sarà applicata una penale pari all'uno per mille giornaliero

- dell'importo di contratto;
- nel rispetto dei limiti consentiti ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.e) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. la SA si riserva di apportare modifiche al contratto che si rendano necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'intervento con un limite del 20% dell'importo contrattuale e comunque entro la disponibilità del quadro economico di spesa dell'opera;
 - l'ente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile, qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;
7. Di nominare l'istr.amm/vo Antonella Cecchini, assegnata al Servizio Segreteria tecnica di questa Area, personale con mansioni amministrative di supporto alla procedura, a cui sono affidate le attività di verifica documentale e di aggiornamento piattaforme telematiche di monitoraggio dell'intervento;
8. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione o ricorso straordinario al P.d.R. entro 120 gg.

Il Responsabile di Direzione
AREA LAVORI PUBBLICI
f.to ALESSANDRO TAMBERI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)



**COMUNE DI CRESPINA
LORENZANA
(Provincia di Pisa)**

Determina n. 130 del 29-03-2023

OGGETTO:

CUP H25E23000030006 – REALIZZAZIONE CAMPO POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN CRESPINA VIA ROMA – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

Affissa all'albo pretorio dal 29-03-2023 e per 15 giorni consecutivi.

29-03-2023

**L'INCARICATO
LINDA SARDELLI**